

Kostnaður vegna lagfæringa á Prúðvangi 10

Hvað unnið		v/viðhalds	v/leikskóladeildar
Smíðavinna	1.165.722	347.137	818.585
Málun	341.515	341.515	
Pípulagnir	17.386	17.386	
Rafvirkjar	261.837	261.837	
Innviðir (klemmuvarnir)	115.648	115.648	
Áltak (loftaplötur)	388.735		388.735
	2.290.843	1.083.523	1.207.320