

Hvammsvirkjun


Mögulegar undirbúningsframkvæmdir

Fundur með oddvita og sveitarstjóra Skeiða- og Gnúpverjahrepps og Rangárpings ytra
Helgi Jóhannesson og Ólöf Rós Káradóttir
2020-05-15

1

Dagskrá


- Skipulagsbreytingar innan LV
- Mögulegar undirbúningsframkvæmdir
- Deiliskipulag og framkvæmdaleyfi
- Önnur mál



2



3



4

Deiliskipulag



Framvinda 2016 og 2017

21. nóvember 2016
Ráðgjafi Landsvirkjunar sendir skipulagslýsingu til sveitarfélaga

27. mars 2017
Auglýsing um skipulagsmál birtist á heimasíðum sveitarfélaga
Tillaga að deiliskipulagi og umhverfisskýrsla liggur frammi frá 23. – 31. mars 2017

30. mars 2017
Opið hús um deiliskipulagstillögu
Fulltrúar frá Landsvirkjun og skipulagsráðgjafar verða á svæðinu

19. maí 2017
Auglýsing í Lögbirtingarblaðinu og á heimasíðu sveitarfélaga
Deiliskipulagstillaga
6 vikna athugasemdafrestur

Áætlun um vinnu framundan

Sumar 2020
Erindi frá Landsvirkjun til sveitarfélaga
Til stendur að setja vinnu við deiliskipulag af stað aftur ásamt helstu breytingum frá fyrri deiliskipulagstillögu sem auglýst var 19. maí 2017

Haust 2020
Auglýsing um skipulagsmál á heimasíðu sveitarfélaga

Haust 2020
Auglýsing í Lögbirtingarblaðinu og á heimasíðu sveitarfélaga
Deiliskipulagstillaga
6 vikna athugasemdafrestur

Haust 2020
Tekið tillit til athugasemda

Vetur 2020/2021
Deiliskipulagstillaga send Skipulagsstofnun
Stofnunin getur gert athugasemdir við málsmeðferð innan 3ja vikna

Vetur 2020/2021
Auglýsing í Lögbirtingarblaðinu
Nýtt deiliskipulag tekur gildi

5

5



6